

**Dodatok č.2  
k zmluve o dielo**

č. u zhotoviteľa 125/2021/08421

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

**I. Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** **Obec Plavecký Peter**  
sídlo: č.137, 906 35 Plavecký Peter  
zastúpený: Mgr. Jozefína Bartoňová – starostka obce  
IČO : 00 309 800  
DIČ : 2021086804  
bankové spojenie: Prima banka, a.s.  
IBAN: SK83 5600 0000 0032 0150 6001  
Telefón: 034 6539 125, +421 907 156 371  
e-mail: starostka@plaveckypeter.sk  
Web: [www.plaveckypeter.sk](http://www.plaveckypeter.sk)

a

**Zhotoviteľ :** **COLAS Slovakia, a.s.**  
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava  
zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva  
Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva  
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva  
IČO : 31 651 402  
DIČ : 2020492111  
IČ DPH : SK2020492111  
bankové spojenie: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257  
telefón: +421 904 701 262  
internetová adresa: [www.colas-sk.sk](http://www.colas-sk.sk)  
zapísaný v registri: Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T

**II. Predmet dodatku**

Zmluvné strany sa dohodli z dôvodu mimoriadnych opatrení súvisiacich s krízou spôsobenou ochorením COVID-19 a to s ohľadom na vyhlášku ÚVZ SR č. 239/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, a tiež z dôvodu začiatku zimného obdobia, že sa stavebné práce prerušujú a budú pokračovať v mesiaci marec za predpokladu priaznivej pandemickej situácie a vhodného počasia.

V zmysle článku IX, bodu 4 ZoD č. 125/2021/08421 (ďalej ako „Zmluva“) na realizáciu stavby „**Rekonštrukcia chodníkov**“ sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.2 nasledovne:

Článok III. Miesto a čas vykonania diela – mení sa bod 3 nasledovne:

- ukončenie: do 31.05.2022

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok sa vzťahuje aj na vzájomné dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu Dodatku urobené v ústnej alebo inej podobe pred uzatvorením tohto Dodatku.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trnave, dňa 30.11.2021

V Plaveckom Petre, dňa 27.11.2021

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:



COLAS Slovakia, a.s.  
Orešianska 7, 917 01 Trnava 002

**Martin Papala**  
predseda predstavenstva

O B E C  
906 25 Plavecký Peter  
Okres SEMIČA ②

COLAS Slovakia, a.s.

Obec Plavecký Peter  
Mgr. Jozefína Bartoňová  
starostka obce

**Kristína Brezanská**  
členka predstavenstva

COLAS Slovakia, a.s.