

Dodatok č.1 k zmluve o dielo

č. u zhotoviteľa 125/2021/08421

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Plavecký Peter**
 sídlo: č.137, 906 35 Plavecký Peter
 zastúpený: Mgr. Jozefína Bartoňová – starostka obce
 IČO : 00309800
 DIČ : 2021086804
 bankové spojenie: Prima banka, a.s.
 IBAN: SK83 5600 0000 0032 0150 6001
 Telefón: 034 6539 125, +421 907 156 371
 e-mail: starostka@plaveckypeter.sk
 Web: www.plaveckypeter.sk

a

Zhotoviteľ : **COLAS Slovakia, a.s.**
 sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
 zastúpený: Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva
 Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva
 Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
 IČO : 31 651 402
 DIČ : 2020492111
 IČ DPH : SK2020492111
 bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
 telefón: +421 904 701 262
 internetová adresa: www.colas-sk.sk
 zapísaný v registri.: Okresného súdu Trnava, v odd: Sa, vložka č. 10798/T

Z dôvodu výskytu novo objavených inžinierskych sietí sa v zmysle článku IX, bodu 4 ZoD č. 125/2021/08421 (ďalej ako „Zmluva“) na realizáciu stavby: „**Rekonštrukcia chodníkov**“ sa mení a dopĺňa Zmluva týmto Dodatkom č.1 nasledovne:

Článok III. Miesto a čas vykonania diela – mení sa bod 3 nasledovne:
 - ukončenie: do 30.11.2021

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú bez zmeny.

Zmluvné strany sa dohodli, že tento Dodatok sa vzťahuje aj na vzájomné dohody zmluvných strán týkajúce sa predmetu Dodatku urobené v ústnej alebo inej podobe pred uzatvorením tohto Dodatku.


Obec Plavecký Peter

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ po jej podpísaní obdrží dve vyhotovenia a objednávateľ dve vyhotovenia.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Trnave, dňa 29.10.2021


V *Pl. Obec*, dňa *29.10.2021*


Martin Papala
predseda predstavenstva




Za zhotoviteľa
COLAS Slovakia, a.s.

O B E C
906 35 Plavecký Peter
Okres SENICA ②



Za objednávateľa
Obec Plavecký Peter
Mgr. Jozefína Bartoňová – starostka obce


Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva

Za zhotoviteľa
COLAS Slovakia, a.s.